



II INFORME CUATRIMESTRAL 2023



POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2023



Plan de Desarrollo Municipal
con enfoque territorial Mixco 2032

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	19.6	103554000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	41938555.68	41938555.68		Ejecución financiera	3380449.4	26225	5730720.4	4546828	13684222.8	32.63%	27202998.97	64.86%	32.63%	64.86%
304617-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUA TEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	41938555.68	41938555.68	0	Ejecución financiera	3380449.4	26225	5730720.4	4546828	13684222.8	32.63%	27202998.97	64.86%	32.63%	64.86%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	11	150000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	72813519.92	72813519.92		Ejecución financiera	1528025.9	1629200.3	1809140.6	1950804.1	6917170.85	9.5%	13297463.19	1.36%	9.5%	1.72%
304611-CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	19214315.03	24303689.72	4	Ejecución financiera	155577.3	0	174804	500	330881.3	1.36%	330881.3	1.36%	1.72%	1.72%
304609-CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	17484000	17129000	1	Ejecución financiera	101392.73	189064.29	189808.92	188225.36	668491.3	3.9%	1420855.85	8.3%	3.82%	8.13%
283373-APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL AL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	26830061.98	26830061.98	0	Ejecución financiera	1271055.9	1440136	1444527.7	1587342	5743061.59	21.41%	11370989.38	42.38%	21.41%	42.38%
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0.33	0.33	33%	0.33	33%	33%	33%
		Meta financiera	524210	524210	0	Ejecución financiera	0	0	0	174736.66	174736.66	33.33%	174736.66	33.33%	33.33%	33.33%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financiera	393598012.6	393598012.6		Ejecución financiera	16068364	20085456	24102547	20085456	80341822.29	20.41%	127795266.6	32.39%	20.41%	32.47%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	393598012.6	394527838.6	2	Ejecución financiera	16068364	20085456	24102547	20085456	80341822.29	20.36%	127795266.6	32.39%	20.41%	32.47%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	16300	33600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	901896	901896		Ejecución financiera	6334	22063.44	3167	38637.41	70201.85	7.78%	111056.15	12.31%	7.78%	12.31%
304601-APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	901896	901896	0	Ejecución financiera	6334	22063.44	3167	38637.41	70201.85	7.78%	111056.15	12.31%	7.78%	12.31%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	10000	37337	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	11568650.05	11568650.05		Ejecución financiera	325146.84	179081	204659.29	200990.06	909877.19	7.87%	1681066.44	33.79%	7.87%	33.79%
304620-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	4974659.51	4974659.51	0	Ejecución financiera	325146.84	179081	204659.29	200990.06	909877.19	18.29%	1681066.44	33.79%	18.29%	33.79%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	30982	30982	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90188109.61	90188109.61		Ejecución financiera	6787515.8	2370737.4	6371383	7140730.5	22670366.7	25.14%	50722211.2	51.49%	25.14%	57.06%
304616-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	88888109.61	98510285.94	2	Ejecución financiera	6787515.8	2370737.4	6371383	7140730.5	22670366.7	23.01%	50722211.2	51.49%	25.5%	57.06%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física	13300	85342	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	18494873.59	18494873.59		Ejecución financiera	542823.49	1120692.2	822148.28	828919.19	3314583.12	17.92%	5361069.02	28.99%	17.92%	28.99%
304604-SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	18494873.59	18494873.59	0	Ejecución financiera	542823.49	1120692.2	822148.28	828919.19	3314583.12	17.92%	5361069.02	28.99%	17.92%	28.99%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	5	89438	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6957274	6957274		Ejecución financiera	154527.65	61106	115317.56	57907.65	388858.86	5.59%	561925.12	14.7%	5.59%	14.92%
304628-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	3765777.42	3821615.31	2	Ejecución financiera	154527.65	61106	115317.56	57907.65	388858.86	10.18%	561925.12	14.7%	10.33%	14.92%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	35129	35129	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3857663.84	3857663.84		Ejecución financiera	173823.22	304701.5	249390.37	349120.84	1077035.93	27.92%	1603178.09	41.56%	27.92%	41.56%
275558-APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	3857663.84	3857663.84	0	Ejecución financiera	173823.22	304701.5	249390.37	349120.84	1077035.93	27.92%	1603178.09	41.56%	27.92%	41.56%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		41129	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3629945.09	3629945.09		Ejecución financiera	108724.18	202997.2	149319.66	223305.11	684346.15	18.85%	1303165.36	35.9%	18.85%	35.9%
304624-CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	3629945.09	3629945.09	0	Ejecución financiera	108724.18	202997.2	149319.66	223305.11	684346.15	18.85%	1303165.36	35.9%	18.85%	35.9%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	51000	34899	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4626842.85	4626842.85		Ejecución financiera	171604.87	258150.4	180895.58	392440.29	1003091.14	21.68%	1567771.15	33.88%	21.68%	33.88%
304622-APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	4626842.85	4626842.85	0	Ejecución financiera	171604.87	258150.4	180895.58	392440.29	1003091.14	21.68%	1567771.15	33.88%	21.68%	33.88%

AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS A NIVEL DE OBRA Y ACTIVIDAD, AÑO 2023

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población guatemalteca beneficiada con ayuda humanitaria en el momento de un desastre o por medio de actividades, iniciativas, proyectos, obras e investigaciones en todas las áreas de reducción de desastres	Tonelada metrica	Meta física		225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	23483231.59	23483231.59		Ejecución financiera	1363722.7	764090.06	1810238.6	966451.87	4904503.22	20.89%	6706658.94	29.53%	20.89%	29.7%
304619-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN A RIESGOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	31	30	31	31	123	33.7%	243	66.58%	33.7%	66.58%
		Meta financiera	22580481.16	22710481.16	1	Ejecución financiera	1363722.7	764090.06	1810238.6	966451.87	4904503.22	21.6%	6706658.94	29.53%	21.72%	29.7%